

رئاسة مجلس الوزراء  
التفتيش المركزي  
المفتشية العامة الصحية  
والاجتماعية والزراعية  
بيروت في ٢٠٢١/٢/١٩

الموضوع: التقرير الاسبوعي الاول عن مرحلة التلقيح  
المرجع: منهج التفتيش والخطة الوطنية للتح ضد فيروس كوفيد١٩

تنفيذاً لاستراتيجية متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة الوطنية للتح ضد فيروس كوفيد١٩، التي اعدتها المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في التفتيش المركزي، قامت المفتشية العامة بمواكبة ومراقبة سير العمل في مرحلة التلقيح ومدى الالتزام بالمعايير المحددة في الخطة الوطنية في المراكز المحددة من قبل وزارة الصحة العامة خلال الاسبوع الاول لبدء عملية التلقيح. وكيفية ادارة المخزون ومتابعة المراكز من قبل الوزارة.

وبعد رصد ودراسة المعلومات التي حصلنا عليها من وزارة الصحة العامة ومن خلال البيانات المسجلة على المنصة تبين التالي:

هذه الدراسة تشمل الفترة الممتدة ما بين بدء عملية التلقيح بتاريخ ٢٠٢١/٢/٨ ولغاية الخميس في ٢٠٢١/٢/١٨ والتي جرت تباعاً في ٢٢ مركزاً : بلغ العدد التراكمي للملقحين المسجلين على المنصة ٩٦١٩ لغاية ٢٠٢١/٢/١٨، في حين بلغ العدد التراكمي للملقحين في تقرير حركة المخزون المعد من قبل وزارة الصحة ١٥٢٤١ بفارق ٦٢٣٩ شخصاً تم تلقيحهم من خارج نظام المنصة ، الجدول التالي يبين تفاصيل هذه المخالفة للخطة الوطنية في كل مركز:

مقارنة تبين عدد الملقحين بدون موعد من خلال المنصة				
اسم المركز	ملقح	ملقح لغاية ٢/١٨	خارج المنصة	
	منصة لغاية ٢/١٨	تقرير الصحة		
1	2462	3438	1600	الاميركي الجامعي
2	669	2648	1979	الروم
3	226	219		المقاصد
4	38	0		سبلين
5	629	914	285	المعونات جبيل
6	40	18		حلبا
7		90		هيكل
8	10	120	110	تبنين
9	138	228	90	دار الامل
10	119	120	1	الزهراء
11	98	107	9	ضهر الباشق
12	300	414	114	عين وزين
13	149	1440	1291	رفيق الحريري
14	940	956	16	اوتيل ديو
15	552	618	66	صييدا
16	484	581	97	طرابلس
17	409	396		زحلة
18	723	797	74	رزق
19	378	815	437	الرسول الاعظم
20	168	165		الجعيتاوي
21	425	456	31	نبيه بري
22	335	360	25	البوار
	<b>9292</b>	<b>14900</b>	<b>6225</b>	

نسبة اللقاحات المنفذة خارج المنصة من العدد الاجمالي التي تعدت ٢٠٪ :

تبنيين : ٩١,٦٪

رفيق الحريري: ٨٩,٦٪

الروم : ٧٤,٧٪

الرسول الاعظم : ٥٣,٦٪

الاميركي : ٤٦,٥٪

دار الامل : ٣٩,٥٪

المعونات : ٣١٪

عين وزين : ٢٧,٥٪.

كما ورد من المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة بيان " انه تم ايقاف اعتماد مستشفى رفاق الحكومي كمركز تلقح بسبب عدم احترامه الاولويات والمعايير المحددة ضمن الخطة الوطنية للقاح ضد فيروس كوفيد١٩"، علما انه لم يرد اسم المستشفى المذكور على اللائحة المعتمدة في وزارة الصحة كما وانه لم يرد ايضاً على المنصة، مما يطرح علامة استفهام حول التزام وزارة الصحة العامة بالخطة من ناحية التوزيع على المراكز.

وحيث ان كل ما تقدم يعد مخالف للمعايير والاولويات المحددة ضمن الخطة الوطنية للقاح ضد فيروس كوفيد١٩،

لذلك نقترح،

## في الاقتراحات:

توصية وزارة الصحة العامة بما يلي :

- تنبيه المراكز التي نفذت تلقيح من خارج المنصة بنسبة كبيرة، واستيضاح الاسباب من المسؤولين عن تلك المراكز، والتشديد على الالتزام ببيانات المنصة تحت طائلة ايقاف تسليمها للقاحات.
- تزويد التفيتش المركزي عبر المنصة ببيانات مفصلة عن الافراد الذي تم تلقيحهم من خارج المنصة في كل مركز.
- ادخال التقرير اليومي لادارة المخزون على المنصة لتسهيل المقارنة بين لائحة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في المراكز مع لائحة هؤلاء الذي تسجلوا وحجزوا موعدًا على المنصة من جهة، وعدد اللقاحات المسلمة لكل مركز وملاءمتها مع عدد المواعيد المحددة ، من أجل ضمان التلقيح على أساس قاعدة بيانات المنصة حصراً، ووفق الأولويات المحددة، لتسهيل عمل المراقبة واخذ الاجراءات الفورية بالمخالفين.
- مراقبة التزام المراكز بالأولويات المحددة في الخطة الوطنية للقاح كوفيد ١٩ من قبل وزارة الصحة العامة، وفق المراحل الملحوظة.
- تنظيم آلية الاستجابة لعدم حضور أحد الأشخاص الذين حجزوا موعدًا لتلقي اللقاح أو لإلغاء الموعد في اللحظة الأخيرة لتفادي هدر اللقاحات.